



# Evaluación de Medio Término del Programa SIGTIERRAS

Paúl Ochoa  
Universidad del Azuay  
[pochoa@uazuay.edu.ec](mailto:pochoa@uazuay.edu.ec)

# Antecedentes

- La EMT se plantea cuando el nivel de desembolsos del proyecto se encuentra en torno al 50% y está orientada a “informar para mejorar”. La EMT cubre el periodo comprendido entre la fecha de suscripción del Contrato de Préstamo 2461/0C-EC, el 1 de Febrero de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2014 (46 meses).

# Objetivo

- La Evaluación de Medio Termino procura concentrar esfuerzos en identificar hallazgos y emitir recomendaciones orientadas a mejorar el desempeño del proyecto.

# Criterios

- **Relevancia:** se refiere a la coherencia de los objetivos del proyecto con las necesidades y/o prioridades de los beneficiarios,
- **Efectividad:** Se han logrado los resultados programados,
- **Eficiencia:** Evolución del costo y tiempo respecto a la planificación inicial
- **Sostenibilidad:** Continuidad de los resultados alcanzados

# Equipo evaluador

COMPONENTE DE EVALUACIÓN	ESPECIALISTA CLAVE	ESPECIALISTA DE APOYO	COMITÉ DE EXPERTOS
Componente 1: aspectos catastrales y de coordinación institucional para gestión de catastro.	David Miranda	Sandra Buján María José Enríquez	Rafael Crecente Manuel González
Componente 2: aspectos de regularización de tierras, impactos sociales y económicos del proyecto	Mauro Cid	José María Tubío	Fabián Reyes
Componente 3: aspectos de gerencia de proyectos, comparación entre la propuesta inicial con los ajustes y cambios adoptados hasta la fecha.	Paúl Ochoa	Chester Sellers	Francisco Ónega López

# Desarrollo

FECHAS	FASE	ACTIVIDADES E HITOS PRINCIPALES
18/11/14 a 26/11/14	Fase I	UEP, cronograma y cierre de la matriz de evaluación
25/11/14		Hito: Entrega a la UEP de la matriz de evaluación
16/01/15		Hito: Entrega a la UEP del Informe Preliminar (V1)
19/01/15 a 30/01/15	Fase II	Entrevistas: GAD Municipales y otros actores
18/02/15		Hito: Entrega a la UEP del Informe Preliminar (V2)
18/02/15 a 02/03/15	Fase III	Elaboración de informe en sede MAGAP
02/03/15		Hito: Entrega a la UEP del Informe Final
13/07/2015		Suscripción del acta entrega recepción

# IDENTIFICACIÓN DE AGENTES/INSTITUCIONES CLAVE Y ROL EN EL PROGRAMA

Planificación, dirección, supervisión y control

- BID
- SENPLADES
- Viceministerio de Desarrollo Rural
- CCPE
- UE

Entidades con competencias nacionales en los trabajos a realizar (participantes):

- IGM
- IEE
- STRA
- GADs
- DINAC - MIDUVI

Entidades con competencias nacionales complementarias en los **objetivos** a alcanzar (colaboradores):


- DINAC - MIDUVI
- STRA (Legalización Masiva de Tierras y Legalización de Tierras Ancestrales)
- DINARDAP
- Registradores de la propiedad y notarías
- CONALI
- MAE
- Jueces de Paz
- Consejo de la Judicatura

Paneles Internacionales

- CPIC
- Otros Comités Técnicos

Empresas de ejecución/fiscalización y consultoras técnicas contratadas

- Fotografía aérea/ortofotografía
- Levantamiento predial
- Cartografía Temática
- Valoración de Tierras
- Sostenibilidad
- Desarrollo informático (SINAT, PMO, software de control de calidad de la ortofotografía...)



Desarrollo legislativo (Comités)

- Ley de Evaluos y Catastro
- Ley de Tierras
- Ley de Ordenación Territorial

Financiación externa

- BID
- Banco del Estado
- GADs

Difusión/gestión de la información generada (IDES)

- SNI(T) – SENPLADES
- SINAGAP
- INEC
- SINAT

GADs

- Equipo técnico del GAD
- GTC
- Asociación productores y otros representantes de la sociedad civil
- Presidentes de Juntas Parroquiales
- Asociación Municipalidades de Ecuador

AA.PP Nacional

- MAGAP: Viceministerio de Agricultura y Ganadería
- MAE: Subsecretaría de Patrimonio Natural
- Secretaría de Gestión de Riesgos
- Ministerio de Recursos Naturales no Renovables
- Viceministerio de Infraestructura del Transporte

Otros demandantes potenciales:

- Universidades
- Consultorías de planificación
- Organizaciones de cooperación al desarrollo
- Empresas y entidades públicas
- Industrias extractivas, hidroeléctricas y agronegocio

**FIN**