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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 CÓDIGO: AG-CT-011

1.2 TITULO: “Sistemas de Información Geográfica para aplicaciones Agropecuarias en el Ordenamiento de Territorios y Manejo Integral de Cuencas”
1.3 PERIODO DEL INFORME: 21 de mayo de 2001 – 21 de mayo de 2002
1.4 INSTITUCIONES COLABORADORAS Y EJECUTORAS:

Entidad ejecutora:

· Universidad del Azuay, Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador -IERSE-, Facultad de Ciencia y Tecnología – Escuela de Ciencias Agropecuarias

Entidades Colaboradoras: 

· Universidad Nacional de Loja

· Centro de Datos para la Conservación (CDC-Ecuador)

· Cooperazione Internazionale Milano - Italia (COOPI)

· Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). Quito-Ecuador

· CIMMYT, INT. (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo). México D.F. - Mexico

· Universidad de Gent. Gent – Bélgica

1.5 INVESTIGADOR /EDUCADOR PRINCIPAL


Ing. Paúl Ochoa Arias

Universidad del Azuay – Decanato de Investigaciones

Av. 24 de mayo 7-77 y Hernán Malo

Cuenca  - Ecuador

e-mail: pochoa@uazuay.edu.ec
Teléfono: (593) 7 881 333 Extensión 334

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

2.1. Conformar la estructura académica correspondiente, promover y difundir programa de postgrado (código plan de Hitos 110)
Las unidades académicas de postgrado de las universidades participantes, conformaron equipos de trabajo para que, en relación con el modelo de enseñanza aprendizaje vigente, estructuren la organización y administración del programa.  Estos equipos interdisciplinarios socializaron los avances en sesiones previamente establecidas hasta lograr de los niveles directivos la aprobación del currículo (equipo Cuenca Anexo 1, equipo Loja Anexo 2).  Los programas de estudio preparados (Documentos curriculares disponibles: Universidad del Azuay en la dirección web: http://www.uazuay.edu.ec/psig/home.htm. Universidad Nacional de Loja en e-mail: sig-ch@unl.edu.ec), fueron presentados al Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP y conocidos y aprobados el 31 de octubre de 2001 para el caso de la Universidad del Azuay y el 27 de septiembre de 2001 en el caso de la Universidad Nacional de Loja (Anexo 3)

Se elaboró el material de promoción y difusión, las instituciones ejecutoras realizaron visitas a diferentes centros de Educación Superior y desarrollo del país (Municipios, Consejos Provinciales, ONGs, etc) para informar a las  autoridades y a los estudiantes potenciales sobre las características del postgrado, para ello se dio un énfasis especial en incentivar la participación de la mujer (Anexo 4)

2.2. Adecuar oficinas, aulas y laboratorios e implementación de equipos, sistematizar y producir material didáctico (código plan de Hitos 120)

Se preparó la infraestructura física requerida en función de las exigencias académicas y curriculares del programa.   Tanto en lo que se refiere a oficinas, aulas y laboratorios (Anexo 5) como a material didáctico y software adquirido (Anexo 6)
2.3. Definir líneas de investigación aplicadas al manejo de cuencas hidrográficas (códigos plan de Hitos 130, 430, 730, 1030)
Las líneas de investigación fueron definidas sobre la base de las necesidades de los organismos demandantes y de las proyecciones de desarrollo requeridas por las unidades hidrográficas del país.  Como resultado de esta actividad se formularon propuestas de investigación en: Ordenamiento Territorial, Manejo de Recursos Naturales (agua, suelo, vegetación), Prevención de Desastres Naturales, Planificación de Producciones Agropecuarias en términos Sustentables, Bases de Datos Temáticas (clima, suelo, biodiversidad, geología, social, económica, recurso hídrico, relieve). Para el efecto se contempló en el plan curricular de los postgrados, el área de acción de los trabajos de investigación (Documentos curriculares disponibles: Universidad del Azuay en la dirección web: http://www.uazuay.edu.ec/psig/home.htm. Universidad Nacional de Loja en e-mail: sig-ch@unl.edu.ec), y se conformaron comisiones de asesoría para dichos trabajos, en Cuenca la comisión está presidida por el Dr. Gustavo Chacón y en Loja por el Ms. Marlon Chamba Morales, se han elaborado formatos con las normas básicas para los trabajos y se ha efectuado el seguimiento correspondiente.(Anexo 7).

2.4. Inventariar, evaluar, recopilar, sistematizar y estandarizar información existente orientada al sector agropecuario (códigos plan de Hitos 210, 510, 810)
Se constataron los datos agropecuarios que poseen las diversas entidades (información: cartográfica, alfanumérica y gráfica), en función del conocimiento previo que se tiene de la información que poseen y de su competencia (Anexo 8). Se lograron acuerdos de intercambio con diversas entidades como el DINAREM y la Escuela Politécnica del Ejército – ESPE.
La información se sistematizó y validó, en función de formatos preestablecidos, comprobaciones en campo, y la posibilidad de migrar datos analógicos a formatos compatibles, para ello se consideró como referente la siguiente información que contendrá el Almanaque:

1) Mapa Base del Ecuador a 1:500.000, el cual incluye:

· Red Vial Principal (incluye línea férrea) actualizada al año 2001

· Red Hidrográfica

· Línea Férrea

· Poblaciones

· Capital

· Capitales Provinciales

· Cabecera Cantonal
2) Mapa de Cobertura Vegetal a 1:500.000
3) Mapa de Cuencas Hidrográficas a 1:500.000
4) Mapa de División Político Administrativo a 1:500.000
5) Mapa de Biodiversidad (Localización de Especies de Flora y fauna) a escala 1:500.000

6) Mapa Climático del Ecuador a 1:500.000
7) Mapa del Sistema Nacional de Areas Protegidas a 1:500.000
8) Mapa de  Suelos a escala 1: 1.000.000
CARTOGRAFIA ADICIONAL:

9) Cartografía a escala 1:50.000 en las cuencas: Catamayo – Chira, Paute y la del río Portoviejo
BASES DE DATOS:

10)  Bases de Datos del INAHMI
· Clima 

· Temperatura

· Precipitación

·  Información Socio Económica de ODEPLAN
2.5. Ejecutar talleres para normar el ingreso de información, diseño, estructura de datos, control de calidad para el  AEE (códigos plan de Hitos 220, 820)
Se ejecutaron dos talleres: uno al inicio (del 4 al 6 de julio de 2001), para establecer un manual normativo en base al cual se ingresará la información de manera que quede correctamente estructurada y, el segundo taller para normar el diseño del AEE (del 25 al 26 de abril de 2002) (Anexo 9). 
2.6. Ingreso y control de calidad de la información del Almanaque (código plan de Hitos 230)

Los datos y la información en formatos analógicos, se procedieron a digitar y digitalizar conforme a las normas establecidas en la estructura de Base de Datos propuesta y los requerimientos del modelo de Almanaque (Anexo 10)  

2.7. Constituir un grupo de coordinación interinstitucional (código plan de Hitos 310)

Se conformó un grupo de coordinación interinstitucional académico investigativo (Consejo Administrativo), encargado de vigilar y supervisar el funcionamiento global del proyecto, constituido por un representante de cada una de las 3 entidades: Universidad Nacional de Loja (Ing. Anival González), Centro de Datos para la Conservación (Dra. Marcia Peñafiel), Universidad del Azuay (Ing. Pablo Lloret), mas el Director del Proyecto (Ing. Paúl Ochoa), el mismo que se ha reunido mensualmente (anexo 11) y su organigrama es el siguiente:
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2.8. Caracterizar el Grupo Meta y conformar el Grupo de Referencia del Proyecto (código plan de Hitos 610)

Se estructuró el grupo de referencia del proyecto, el mismo que quedó conformado de la siguiente manera:

· Ing. Franco Muñoz (Loja). Profesor Universitario, Consultor en Manejo de Cuencas para el Plan Binacional, Ecuador – Perú, 2001.
· Ing. Francisco Toral (Cuenca), Presidente del Consejo de Programación (Cuenca del Río Paute) Periodo:  desde 12 de junio del 2000, y actualmente en funciones 

· Ing. Hernán Velásquez (Quito) 1999 hasta la fecha: Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Subsecretaría de Políticas, Comercio e Información Sectorial: Dirección Nacional de Información de Recursos Naturales Renovables y Ordenamiento Rural, DINAREN:  Director.

· Dr. Rómulo Chávez Valdiviezo (supervisor de TTA, Loja Zamora) 

· Dr. Leonardo Corral oficial de proyectos de UEFC.

· Ing. Paul Ochoa (Coordinador del la Alianza)

· Dra. Marcia Peñafiel (Coordinadora Regional Quito)

· Ing. Anibal González (Coordinador Regional Loja)

· Ing. Pablo Lloret (Coordinador Regional Cuenca)

Se efectuaron tres reuniones del grupo de referencia (Jueves 15 de noviembre de 2001, martes 18 de diciembre de 2001 y el viernes 17 de mayo de 2002) (Anexo 12) 

Se estableció, con el Grupo de Referencia, la caracterización del grupo meta (situación inicial), de la siguiente manera: 

1. Insuficientes investigaciones y propuestas sobre la problemática territorial agropecuaria ecuatoriana en temas de: desertificación, erosión, degradación de los recursos naturales (agua, suelo, vegetación), manejo integrado de cuencas hidrográficas, incompatibilidades de uso de suelo; que permitan aportar a la disminución de: la pérdida de aproximadamente 200 000 Ha de bosque por año, el 80 % de la pobreza rural, el 40 % de incompatibilidad en el uso del suelo, entre otros, y mejorar la productividad agropecuaria.

2. Falta una adecuada difusión de la información temática territorial del país disponible en medios informáticos accesibles, como: Mapas, tablas, cuadros y gráficos sobre: uso actual y potencial del suelo, topografía, hidrografía, cobertura vegetal, clima, infraestructura, así como de una cobertura y escala más completa.

3. Existencia de tecnologías y metodología informáticas que permiten la gestión del territorio, pero que no se aplican en nuestro país por falta de difusión, recursos y conocimientos para usarlas.

4. Necesidad de contar con profesionales capacitados en el uso de modernos instrumentos, métodos y sistemas para planificación, gestión y desarrollo del territorio y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes en términos sustentables.

5. Necesidad de mantener continuidad en las iniciativa, programas y proyectos en la temática territorial agropecuaria.

Las recomendaciones y observaciones realizadas por el grupo de referencia han sido consideradas y evaluadas y algunas de ellas se están implementando y otras se están revisando las posibilidades de  acogerlas, todo este proceso se evaluará conjuntamente con el grupo de referencia, en las reuniones posteriores que se realicen durante la ejecución del proyecto y al finalizar el mismo.

2.9. Seleccionar, admitir estudiantes y ejecutar el Plan Curricular de estudio propuesto (código plan de Hitos 410)

En función de los marcos legales existentes para la admisión de estudiantes de postgrado, que posea cada universidad (constantes en los documentos curriculares de cada postgrado, código de plan de Hitos 130), se procedió a la selección y admisión (Anexo 13). Se consideró un cupo máximo de 24 personas por sede, que viene delimitado por la infraestructura prevista. Los criterios de selección priorizaron los siguientes aspectos:  profesionales técnicos graduados en el campo del manejo de los recursos naturales, profesionales integrados a programas de desarrollo agropecuario con experiencia mínima de dos años, presentación de un ensayo que problematice la situación de las cuencas hidrográficas pertinente a su área de interés; se consideró también la participación de la mujer en al menos un 30 %. 

2.10. Sistematizar y producir el material didáctico necesario, coordinando con PROMSA el plan de difusión (códigos plan de Hitos 420, 720, 1020)
En función de los apoyos teóricos contemplados en cada módulo y/o temática de estudio, se recopilaron y sistematizaron las experiencias que se ha producido en estos capos.  Además cada uno de los docentes preparará un paquete científico-pedagógico pertinente a la realidad en estudio y que han sido reproducidos, este material está disponible en las oficinas de los postgrados de Cuenca y Loja (Anexo 14).  

2.11. Ejecutar el Plan Curricular propuesto (códigos plan de Hitos 710, 1010)

Una vez admitidos los estudiantes, se dio inicio a los postgrados, en Cuenca el 15 de octubre de 2001 y en Loja 26 de noviembre de 2001, de acuerdo al plan académico establecido en los detalles curriculares, y que tuvieron cumplimiento conforme se indica el Anexo 15 (postgrado Cuenca) y Anexo 16 (Postgrado Loja) .

A fin de evidenciar la calidad y el cumplimiento de lo programado, se realizó después de cada módulo, la evaluación al contenido del módulo y al profesor (Anexo 17)

2.12. Proponer proyecto comunes a ejecutarse en el futuro (código plan de Hitos 910)
Se han trabajado algunos perfiles de proyecto para intervenir como alianza en áreas como el Catastro rural, la caracterización territorial e hidrológica de la cuenca binacional Catamayo Chira, esto proyecto podrían concretarse en octubre y julio de 2002 respectivamente, para ello se han preparado convenios generales entre los miembros de la Alianza, los mismos que contemplan una actuación más allá del proyecto actual. (Anexo 18)

2.13. Implementación del Almanaque Electrónico Ecuatoriano (código plan de Hitos 1110)

Con respecto a la implementación del AEE, ésta se encuentra aún en la fase de edición y revisión de información temática a ser incluida (Anexo 19). El 29 de abril se realizó un taller entre los técnicos de la Alianza Jatun Sacha/CDC-Ecuador y la ESPE, con el objetivo de revisar la información recopilada, generada y actualizada, previa la inclusión definitiva de ésta en el CIMMYT. (Anexo  9).  Del 2 al 10 de mayo el Ing. Pablo Almeida participó en un taller en el CIMMYT, México para la incorporación de la información al AEE (Anexo 20).  Actualmente, se encuentra en revisión con el CIMMYT las licencias que finalmente, se tendrán disponibles para el proyecto, ya que se han producido cambios con los desarrolladores del software del AEE que originalmente fueron la Universidad de Texas y ahora se ha transformado en empresa privada.  En el próximo reporte se espera contar con un informe del CIMMYT en el cual se mencione el detalle del software y las licencias. 

2.14. Elaborar un tutorial del AEE y material didáctico para cursos cortos (código plan de Hitos 1120)

Se está elaborando un  tutorial por parte del CIMMYT, el mismo que incluye ejercicios básicos para ser ejecutados en los cursos cortos que se llevarán a cabo en el quinto trimestre (Anexo 21).

3. RESULTADOS ALCANZADOS

3.1. Plan y programas curriculares e instrumentos de evaluación aprobados, infraestructura académica implementada (códigos plan de Hitos 100, 400)

El plan y lo programas curriculares e instrumentos de evaluación  fueron aprobados tanto por las instancias universitarias como por el Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP, quien aprobó el programa propuesto por la Universidad del Azuay el 31 de octubre de 2001 y el 27 de septiembre de 2001 el programa de la Universidad Nacional de Loja (Anexo 3).

La infraestructura académica fue implementada en lo que se refiere a locales, laboratorios, oficinas, Hardware, Software, Bibliografía y material didáctico (Anexos 5, 6, 7)

3.2 Información disponible y estructura de datos para el AEE sistematizada en un 25%, ingreso y control de calidad de la información iniciado (códigos plan de Hitos 200, 500, 800)

Se ha completado con la recopilación de toda la información digital que contendrá el Almanaque, la misma se encuentra sistematizada y estructurada, habiendo sido sometida a un proceso previo de edición y control de calidad (Anexos 8, 9, 10)

3.3 Grupo de coordinación interinstitucional constituido (código plan de Hitos 300)

Se cuenta un grupo de coordinación interinstitucional académico investigativo (Consejo Administrativo), encargado de vigilar y supervisar el funcionamiento global del proyecto, constituido por un representante de cada una de las 3 entidades: Universidad Nacional de Loja (Ing. Anival González), Centro de Datos para la Conservación (Dra. Marcia Peñafiel), Universidad del Azuay (Ing. Pablo Lloret), mas el Director del Proyecto (Ing. Paúl Ochoa), el mismo que se ha reunido mensualmente (anexo 11).

3.4 Infraestructura académica implementada (códigos plan de Hitos 400)

Se encuentra implementada y en uso la infraestructura académica en lo que se refiere a locales, laboratorios, oficinas, Hardware, Software, Bibliografía y material didáctico (Anexos 5, 6, 7)

3.3 Grupo Meta caracterizado; Grupo de Referencia constituido (código plan de Hitos 600)

Se encuentra conformado y funcionando el Grupo de Referencia del proyecto, el mismo que se  ha reunido en tres ocasiones, Jueves 15 de noviembre de 2001, martes 18 de diciembre de 2001 y el viernes 17 de mayo de 2002) (Anexo 12), durante estas reuniones se estableció la caracterización del grupo Meta (situación inicial del proyecto)

3.5 Programa académico del postgrado ejecutado en un 80% (códigos plan de Hitos 1000, 700)

El programa de postgrado en Cuenca se ha cumplido en un 90%  de los módulos, y el programa en Loja en un 65%. (Anexos 7, 13, 14, 15, 16, 17)

3.6 Prototipo del AEE implementado en un 60 %, Tutorial y material didáctico de los cursos cortos elaborado en un 60 % (código plan de Hitos 1100)

El prototipo del Almanaque se encuentra al momento elaborado en un 60 %, lo propio en lo que respecta a los tutoriales y el material didáctico para los cursos cortos. (Anexo 21)

3.7. Perfiles de proyecto futuros planteados (código plan de Hitos  900, 1200)

Se tiene trabajado algunos perfiles de proyecto para intervenir en el futuro, manteniendo el vínculo formado en el proyecto, en áreas como el Catastro Rural, la caracterización Territorial de la cuenca binacional Catamayo Chira.  Para ello se han preparado convenios generales entre los miembros de la Alianza, los mismos que contemplan una actuación más allá del proyecto actual. (Anexo 18)

4. ALTERACIONES EFECTUADAS

Las principales modificaciones producidas en el proyecto, corresponden a los siguientes casos:

· Cambio de fecha en la ejecución de algunos módulos de los postgrados por la necesidad de ajustarse a la disponibilidad de los profesores (estos cambios se registran en las actas del los equipos académicos, Anexo 1,  y en los informes respectivos, Anexo 15)

· En el caso del postgrado a cargo de la Universidad del Azuay se produjo un cambio de profesores en relación a lo previsto originalmente, y que corresponden al Dr. Pedro Basabe por el Ing. Gerardo Nicola y del Ing. Aníbal del Pozo por el Ing. Edwin Torres, en ambas situaciones se tuvo en cuenta que el perfil de los profesores sea del mismo nivel que los ofertados originalmente.  En la Universidad Nacional de Loja no se han producido cambios.

· Para una mejor difusión del Almanaque Electrónico, y de acuerdo a lo sugerido por el Grupo de Referencia del proyecto, se prepararía un dominio en Internet de libre acceso en que el que se depositaría toda la información del Almanaque.

· Las licencias del Almanaque Electrónico, se ajustarían a las restricciones que este tipo de Software tiene, sin embargo la información será de dominio público y los medios para difundirla serán de dos tipos:

i. Por medio de Software AEE, restringido a un número de licencias limitado, todavía por definirse(en todo caso no serán menos de 100).

ii. Por medio de Software de uso libre disponible en internet y en todos los 400 CD que se distribuyan (no tan completo como el AEE, pero con las herramientas más importantes al alcance)

· Se presentó, el 7 de mayo de 2002 (Oficio No. 119-01-AEIP-UDA), una petición de reformulación del presupuesto del proyecto, la misma que está en proceso de aprobación, por lo cual no se ha considerado como oficial.

5. EJECUCIÓN FINANCIERA

El informe financiero se ha realizado con fecha de corte 30 de abril de 2002.

Se presentó una petición de reposición de fondos (17 de abril de 2002, Oficio No. 05-989-02-U.D.A), la misma que hasta el cierre del presente informe todavía está en curso, por lo cual sus datos no se han incorporado en la tabla de informe financiero, de igual forma la petición de reformulación del presupuesto del proyecto presentada el 7 de mayo de 2002 (Oficio No. 119-01-AEIP-UDA) está todavía en trámite, y por ello tampoco se incorpora en este informe.
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